

Valencia, 09 de diciembre de 2009

**Asociado Opcionante del
Proyecto PADI-Campo Alegre**

Apreciado asociado, reciba un cordial saludo y nuestros deseos fervientes de paz, armonía y un prospero y venturoso año 2010.

Transcurrido un año del compromiso adquirido con usted como asociado beneficiario de una unidad habitacional del segundo Proyecto del Programa Autogestionado de Desarrollo Habitacional en Campo Alegre, el Consejo de Administración consecuente con la política informativa del Instituto hace de su conocimiento las razones que han motivado la demora en el inicio efectivo de la obra.

Como se le informó en comunicación de fecha 03/11/2009, al fin se logró en octubre de 2009 la Acreditación Técnica del Proyecto cumplidas las abundantes exigencias del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, exigencia esta que obstaculizaba ante la Alcaldía de Valencia la Aprobación definitiva del Proyecto. A finales del mes de noviembre de 2009 se introdujo ante la Alcaldía el Proyecto definitivo con todos los requerimientos para su consideración y aprobación y se esta a la espera del oficio correspondiente.

Asimismo el Instituto ha iniciado el proceso de selección de Contratistas y Proveedores de materiales y servicios a fin de dar inicio al Proyecto Campo Alegre a la brevedad posible una vez se retorne del receso navideño.

Finalmente; el Consejo de Administración agradece la confianza depositada en el Instituto al permanecer en el programa, lo que valoramos inmensamente y constituye un estímulo para seguir comprometidos en el logro del Programa Habitacional PADI, como un mecanismo recurrente que permita a mediano y largo plazo satisfacer las necesidades de vivienda de los asociados al Instituto y su grupo familiar.